



## План работ по МКД на июнь 2021г. по адресу ул. Спортивная, 29/1

1. Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.
2. Ежедневная уборка придомовой территории.
3. Планово-профилактические работы (ППР) ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 16.06.2021г.
4. Планово-профилактические работы (ППР) по вводным распределительным устройствам (ВРУ) поэтажных щитков с 15.06 по 25.06.2021г. Сдача 28.06.2021г.
5. Технический осмотр лифта 16.06.2021г.

Начальник ИТС

А.М. Бурнашов