



План работ по МКД на июнь 2021г. по адресу ул. Спортивная, 25

- 1. Проведение работ по оказанию клининговых услуг мест общего пользования в соответствии с графиком.**
- 2. Ежедневная уборка придомовой территории.**
- 3. Планово-профилактические работы (ППР) ХГВС, отопления и канализирования жилых домов и ИТП 07.06.2021г.**
- 4. Планово-профилактические работы (ППР) по вводным распределительным устройствам (ВРУ) поэтажных щитков с 10.06 по 17.06.2021г. Сдача 18.06.2021г.**
- 5. Технический осмотр лифта 09.06.2021г.**

Начальник ИТС

А.М. Бурнашов